

113年度農村發展及水土保持署臺南分署委託設計及監造技術服務契約公開資訊(僅供參考)

統計至: 113/02/02止

編號	標案名稱	服務範圍	採買家數	標價總額	訂約日期	履約日期	工程契約金額(千元)	委託件數	委託工程名稱	委託金額(元)	已審計比例	備註
1	112-113年度臺南市農路、溝渠保水及生產道路工程委託設計監造技術服務	臺南市轄內及機關指定區域	高雷工程技術顧問有限公司	112.04.14	112.04.14-113.12.31	63,150	10	1.三期竹子店社區農路二期改善工程 2.源潭寮東成庄社區農路改善工程 3.大內二溪中大埔及石仔大社社區農路改善工程 4.山打根及南港庄社區農路改善工程 5.新莊社區農路改善工程 6.橋北墘墘庄社區農路改善工程 7.橋北墘墘庄社區農路改善工程 8.龍井寮社區農路改善工程 9.龍井寮社區農路改善工程 10.龍井寮社區農路改善工程 11.龍井寮社區農路改善工程	38,039,873	60%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			立成工程顧問有限公司	112.04.14	112.04.14-113.12.31	63,150	11	1.五拜區林厝寮等地區農路改善工程 2.龍潭山頂寮社區農路改善工程 3.中法區馬寮社區農路改善工程 4.石港中港社區農路改善工程 5.石港中港社區農路改善工程 6.土庫寮社區農路改善工程 7.土庫寮社區農路改善工程 8.橋南區六龍及牛寮社區農路改善工程 9.南山寮農路改善工程 10.山打根區南港庄社區農路改善工程 11.臺南農路改善工程	40,506,715	64%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			明誠工程顧問有限公司	112.04.14	112.04.14-113.12.31	63,150	11	1.五拜區內田寮社區農路改善工程 2.南田區內田寮社區農路改善工程 3.南田區內田寮社區農路改善工程 4.南田區內田寮社區農路改善工程 5.土庫外寮社區農路改善工程 6.土庫外寮社區農路改善工程 7.橋南區內田寮社區農路改善工程 8.南田區內田寮社區農路改善工程 9.南田區內田寮社區農路改善工程 10.南田區內田寮社區農路改善工程	43,489,795	69%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
2	112-113年度高屏市農路、溝渠保水及生產道路工程委託設計監造技術服務	高屏市轄內及機關指定區域	大宏技術顧問有限公司	112.04.14	112.04.14-113.12.31	63,150	13	1.大寮區社寮山社區農路二期改善工程 2.內埔區社寮山社區農路改善工程 3.內埔區社寮山社區農路改善工程 4.內埔區社寮山社區農路改善工程 5.內埔區社寮山社區農路改善工程 6.內埔區社寮山社區農路改善工程 7.內埔區社寮山社區農路改善工程 8.內埔區社寮山社區農路改善工程 9.內埔區社寮山社區農路改善工程 10.內埔區社寮山社區農路改善工程 11.內埔區社寮山社區農路改善工程 12.內埔區社寮山社區農路改善工程 13.內埔區社寮山社區農路改善工程	35,760,863	57%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			鴻源工程技術顧問有限公司	112.04.14	112.04.14-113.12.31	63,150	8	1.橋子寮區橋子寮社區農路改善工程 2.美濃區美濃社區農路改善工程 3.美濃區美濃社區農路改善工程 4.美濃區美濃社區農路改善工程 5.美濃區美濃社區農路改善工程 6.美濃區美濃社區農路改善工程 7.美濃區美濃社區農路改善工程 8.美濃區美濃社區農路改善工程 9.美濃區美濃社區農路改善工程 10.美濃區美濃社區農路改善工程 11.美濃區美濃社區農路改善工程 12.美濃區美濃社區農路改善工程 13.美濃區美濃社區農路改善工程	17,773,605	28%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			宇興工程顧問有限公司	112.04.14	112.04.14-113.12.31	63,150	11	1.內埔區社寮山社區農路改善工程 2.內埔區社寮山社區農路改善工程 3.內埔區社寮山社區農路改善工程 4.內埔區社寮山社區農路改善工程 5.內埔區社寮山社區農路改善工程 6.內埔區社寮山社區農路改善工程 7.內埔區社寮山社區農路改善工程 8.內埔區社寮山社區農路改善工程 9.內埔區社寮山社區農路改善工程 10.內埔區社寮山社區農路改善工程 11.內埔區社寮山社區農路改善工程 12.內埔區社寮山社區農路改善工程 13.內埔區社寮山社區農路改善工程	34,141,992	54%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
3	112-113年度屏東縣農路、溝渠保水及生產道路工程委託設計監造技術服務A	屏東縣內各鄉鎮村及機關指定區域	明誠工程顧問有限公司	112.06.07	112.06.07-113.12.31	63,150	7	1.萬里所有鄉鎮村社區農路改善工程 2.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 3.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 4.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 5.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 6.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 7.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 8.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 9.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 10.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 11.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 12.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程 13.屏東縣大寮區2社社區農路改善工程	11,584,050	18%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			立成工程顧問有限公司	112.06.07	112.06.07-113.12.31	63,150	6	1.新莊社區農路改善工程 2.高樹鄉高樹社區農路改善工程 3.高樹鄉高樹社區農路改善工程 4.高樹鄉高樹社區農路改善工程 5.高樹鄉高樹社區農路改善工程 6.高樹鄉高樹社區農路改善工程 7.高樹鄉高樹社區農路改善工程 8.高樹鄉高樹社區農路改善工程 9.高樹鄉高樹社區農路改善工程 10.高樹鄉高樹社區農路改善工程 11.高樹鄉高樹社區農路改善工程 12.高樹鄉高樹社區農路改善工程 13.高樹鄉高樹社區農路改善工程	12,988,956	21%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			宇興工程顧問有限公司	112.06.07	112.06.07-113.12.31	63,150	7	1.高樹鄉高樹社區農路改善工程 2.高樹鄉高樹社區農路改善工程 3.高樹鄉高樹社區農路改善工程 4.高樹鄉高樹社區農路改善工程 5.高樹鄉高樹社區農路改善工程 6.高樹鄉高樹社區農路改善工程 7.高樹鄉高樹社區農路改善工程 8.高樹鄉高樹社區農路改善工程 9.高樹鄉高樹社區農路改善工程 10.高樹鄉高樹社區農路改善工程 11.高樹鄉高樹社區農路改善工程 12.高樹鄉高樹社區農路改善工程 13.高樹鄉高樹社區農路改善工程	8,167,357	13%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
4	112-113年度屏東縣農路、溝渠保水及生產道路工程委託設計監造技術服務B	屏東縣內各鄉鎮村及機關指定區域	明誠工程顧問有限公司	112.06.07	112.06.07-113.12.31	63,150	1	1.屏東縣大寮區美濃湖秀水泉源活動中心及山寮區社寮山社區農路改善工程	2,980,802	5%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			程宏工程技術顧問有限公司	112.06.07	112.06.07-113.12.31	63,150	1	1.龍岡社區農路及排水改善工程	1,878,924	3%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			宇興工程顧問有限公司	112.06.07	112.06.07-113.12.31	60,000	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
5	112-114年度屏東縣農路水土保持工程委託設計監造(A)	屏東縣內各鄉鎮村及機關指定區域	明誠工程顧問有限公司	112.07.11	112.07.11-114.04.30	87,300	2	1.113年度屏東(一)定期預約緊急處置維護工程 2.113年度屏東地區區域性緊急處置維護工程	14,000,000	16%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			聯發工程顧問有限公司	112.07.11	112.07.11-114.04.30	84,609	2	1.春日段1044號地界旁野溪及715號地界旁野溪治理工程 2.龍村段1044號地界旁野溪治理工程	11,000,000	13%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
6	112-114年度屏東縣農路水土保持工程委託設計監造A	臺南市或其甲地方指定區域等地區	山河工程顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			明誠工程顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
7	112-114年度屏東縣農路水土保持工程委託設計監造B	臺南市或其甲地方指定區域等地區	山特技術顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	0		0	0%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	
			立成工程顧問有限公司	112.12.07	112.11.28-114.08.31	0	1	1.委託設計分佈向中區社區農路改善工程	6,800,000	0%	1.同一標案中如有分案金額超過大填形時請說明理由: ○委託案件設計進度明顯落後 ○委託案件工程金額較高 ○其他: 2.其他補充說明:	



15	112-119年度高雄市農村再生工程委託設計監造技術服務	高雄及甲力指定區域	5	立成工程顧問有限公司	112.04.20	112.04.20~113.12.31	71.190	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 路竹區長興路排水改善工程</li> <li>2. 路竹區新寮一小段228號排水渠排水改善工程</li> <li>3. 湖內區北潭路排水改善工程</li> <li>4. 湖內區新寮路排水改善工程</li> <li>5. 內門區新寮路排水改善工程</li> <li>6. 內門區木橋路排水改善工程</li> <li>7. 內門區內寮路排水改善工程</li> <li>8. 內門區內寮路排水改善工程</li> <li>9. 內門區內寮路排水改善工程</li> <li>10. 內門區內寮路排水改善工程</li> <li>11. 內門區內寮路排水改善工程</li> </ul>	41,328,649	58%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 同一標案中如有分案金額超過最大標形時請說明理由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件工程金額較高 □其他：</li> <li>2. 其他補充說明：</li> </ul>
				宏興工程顧問有限公司	112.04.20	112.04.20~113.12.31	71.190	14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>2. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>3. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>4. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>5. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>6. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>7. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>8. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>9. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>10. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>11. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>12. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>13. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>14. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> </ul>	43,215,239	61%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 同一標案中如有分案金額超過最大標形時請說明理由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件工程金額較高 □其他：</li> <li>2. 其他補充說明：</li> </ul>
				新誠工程顧問有限公司	112.04.20	112.04.20~113.12.31	71.190		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>2. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>3. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>4. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>5. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>6. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>7. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>8. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>9. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>10. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>11. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>12. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>13. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> <li>14. 橋頭區五寮林天后宮排水改善工程</li> </ul>	37,550,841	53%	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 同一標案中如有分案金額超過最大標形時請說明理由： □委託案件設計進度明顯落後 □委託案件工程金額較高 □其他：</li> <li>2. 其他補充說明：</li> </ul>