

行政院農業委員會水土保持局臺南分局

「射麻裡段 97-14 等地號旁野溪治理工程」等 4 件工程

設計階段民眾參與平臺會議 會議紀錄

壹、會議時間：112 年 2 月 14 日（星期二） 下午 1 時 30 分

貳、會議地點：屏東縣滿州鄉公所

參、討論之工程案件：

1. 「射麻裡段 97-14 等地號旁野溪治理工程」工程設計情形討論。
2. 「九個厝段 396-1 等地號旁野溪治理工程」工程設計情形討論。
3. 「射麻裡段 90-6 等地號旁野溪治理工程」工程設計情形討論。
4. 「花海段 1-2 等地號旁野溪治理工程」工程設計情形討論。

肆、會議主持人：水土保持局臺南分局治理課 洪課長志祥

伍、出席單位及人員：

行政院農業委員會水土保持局臺南分局：洪志祥正工程司兼課長、林正源副工程司、萬丹忱承辦、王熏鶯承辦。

屏東縣滿州鄉公所：古榮福鄉長。

東峰生態工作室：李政璋執行長。

台灣環境保護聯盟：張怡律師。

落山風解說工作室：顏士雄解說員。

關心生態議題人士：劉川老師。

「射麻裡段 97-14 等地號旁野溪治理工程」陳情人/利害關係人：陳進添。

「花海段 1-2 等地號旁野溪治理工程」陳情人/利害關係人：古步青。

宇真工程顧問有限公司：吳文靖技師。

國立臺南大學流域生態環境保育研究中心：楊菘羽專任助理、余柏宏專任助理。

陸、會議內容：（詳如民眾參與紀錄表 SWCB-11015-12）

案由一：有關滿州鄉「射麻裡段 97-14 等地號旁野溪治理工程」工程設計情形，提請討論。

案件結論

1. 本案因位在港口溪流域內，盡量避免原先設計之三面光工法。
2. 動物通道變更位置至轉彎段近樹林處。
3. 工法經討論後將採用多開輔助孔之方式施做，各方達成共識，本案通過，設計完成後函送墾管處。

案由二：有關滿州鄉「九個厝段 396-1 等地號旁野溪治理工程」工程設計情形，提請討論。

案件結論

1. 務必於設計圖說上註明怪手的施工範圍。
2. 減少工程量體，僅針對有受沖刷崩塌的私有地和公有地施做。
3. 考量現地有發現許多蛙類和蟹類，工程施做須避開熱點(地號 396-61)。
4. 建議取消混凝土的使用，改用一層石籠做為基礎。
5. 生物通道原先設計 2 處，增加為 5 處，設計完成後函送墾管處。

案由三：有關滿州鄉「射麻裡段 90-6 等地號旁野溪治理工程」工程設計情形，提請討論。

案件結論

1. 保留橋下深潭及周邊竹叢做為生物乾季避難所。
2. 以預鑄塊方式施做護岸，僅針對崩塌較嚴重處施做，凸岸和橋樑兩側暫不處理。
3. 本案通過，設計內容依會議內容修正，設計完成後函送墾管處。

案由四：有關滿州鄉「花海段 1-2 等地號旁野溪治理工程」工程設計情形，提請討論。

案件結論

1. 本案溪段曾發現淡水石狗公和淡水海龍等生物，生態豐富，建議迴避

生態熱點。

2. 施工便道決議由水門處打之字形便道供怪手下溪床。
3. 便道於施工完畢後須補植生，也需防治外來種植物入侵。
4. 設計完成後函送墾管處。

柒、簽到單：

行政院農業委員會水土保持局臺南分局
「射麻裡段 97-14 等地號旁野溪治理工程」等 4 件工程
設計階段民眾參與平臺會議 簽到單

壹、時間：112 年 2 月 14 日（星期二）下午 1 時 30 分

貳、地點：屏東縣滿州鄉公所

參、主持人：水土保持局臺南分局治理課

肆、出席單位及人員：請以正楷簽名

紀錄：

出席單位	簽名欄（姓名/職稱）
行政院農業委員會 水土保持局臺南分局	課長洪志祥 林正源 萬丹地
墾丁國家公園管理處	
屏東縣滿州鄉公所	古米福

行政院農業委員會水土保持局臺南分局
 「射麻裡段 97-14 等地號旁野溪治理工程」等 4 件工程
 設計階段民眾參與平臺會議 簽到單



壹、時間：112 年 2 月 14 日（星期二）下午 1 時 30 分

貳、地點：屏東縣滿州鄉公所

參、主持人：水土保持局臺南分局治理課

肆、出席單位及人員：請以正楷簽名

紀錄：

出席單位	簽名欄（姓名/職稱）
「射麻裡段 97-14 等地號旁 野溪治理工程」 地主/陳情人/相關權益人	
「九個厝段 396-1 等地號旁 野溪治理工程」 地主/陳情人/相關權益人	
「射麻裡段 90-6 等地號旁野 溪治理工程」 地主/陳情人/相關權益人	
「花海段 1-2 等地號旁港口 溪治理工程」 地主/陳情人/相關權益人	

行政院農業委員會水土保持局臺南分局
 「射麻裡段 97-14 等地號旁野溪治理工程」等 4 件工程
 設計階段民眾參與平臺會議 簽到單

壹、時間：112 年 2 月 14 日（星期二）下午 1 時 30 分

貳、地點：屏東縣滿州鄉公所

參、主持人：水土保持局臺南分局治理課

肆、出席單位及人員：請以正楷簽名

紀錄：

出席單位	簽名欄（姓名/職稱）
宇真工程顧問 有限公司	吳文清
國立臺南大學 流域生態環境保育 研究中心	余柏宏 楊松羽

行政院農業委員會水土保持局臺南分局
「射麻裡段 97-14 等地號旁野溪治理工程」等 4 件工程
設計階段民眾參與平臺會議 簽到單

壹、時間：112 年 2 月 14 日（星期二）下午 1 時 30 分

貳、地點：屏東縣滿州鄉公所

參、主持人：水土保持局臺南分局治理課

肆、出席單位及人員：請以正楷簽名

紀錄：

出席單位	簽名欄（姓名/職稱）
東峰生態工作室	李政偉
台灣環境保護聯盟	張怡
落山風解說工作室	賴士雄
屏東縣環境保護聯盟	張怡
關心生態議題人士	劉 W
屏東縣野鳥學會	